
 

Si ritiene opportuno prevedere una possibile scansione delle attività da svolgere nei mesi 
seguenti fino a conclusione del progetto, al fine di uniformare le modalità di azione nelle 
diverse scuole coinvolte, pur nel rispetto delle specificità e delle peculiarità dei singoli 
territori. 

 
TEMPI 

 
AZIONE SOGGETTI COINVOLTI 

Entro il 12 aprile 2017 

 
Riunione 
di coordinamento 
regionale 
 

Scuola Capofila 
Scuole della Rete 
Enti Partner 

 
Individuazione esperti 
formatori 
 

UCIIM 

 
Individuazione 
Coordinatore 
Regionale 
 

Scuola Capofila 

 
Individuazione docenti 
Tutor 
  

Scuole della Rete 

Entro aprile 2017 
Evento Regionale 
SEMINARIO DI LANCIO 
Palermo 

Rete di Scuole 
Partner 
Territorio 
 



 

 
 

Dal 19 aprile al 10 
maggio 
 
 

Formazione dei Tutor 
 
 

Formatori UCIIM  e Tutor delle Scuole 
della Rete presso 4 Sedi, per n.10 ore 
in presenza e n. 20 ore on-line 
 

(1) D.D. “P. Novelli”- MONREALE 
per PA, ME, Trapani, Erice 

(2) IISS “Don M. Arena”-  SCIACCA 
per Sciacca, Ribera,  

 Santa Ninfa, Agrigento, Palma di 
Montechiaro,  Partanna,  
Alessandria della Rocca  

Castelvetrano 
(3) D.D. “De Amicis” - AVOLA (SR) 

per CT, RG, SR, 
(4) IISS “Sciascia” – AGRIGENTO 

 per Agrigento, Palma di 
Montechiaro, EN e CL 

 

 
Maggio 2017 

 
Incontro di 
sensibilizzazione con i 
genitori e/o studenti 

 
Singole scuole della Rete 
Enti Partner (Polizia Postale, CGM 
Sicilia, Generazioni connesse, Uciim…) 
 

Da maggio a 
novembre 2017  
 

 
Selezione gruppo dei 
peer-educator.  
Azione dei PEER nelle 
singole scuole e 
condivisione delle 
azioni 
in piattaforma  
 

Tutor e PEER delle scuole della Rete 

Entro novembre 2017 

 
Conclusione, 
documentazione e 
rendicontazione delle 
attività e dei prodotti 
 

Rete di Scuole 
Partner 

Dal 1 al 10 dicembre 
2017 

Seminario Conclusivo 
di disseminazione 
degli esiti (ROMA) 

Dirigenti Scolastici 
Enti Partner  
Tutor – Delegazione di Peer 


